OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE 
ZA  2024. GODINU

UVOD
HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Kao upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ Infrastruktura je dužna osigurati siguran, pouzdan, nediskriminirajući, gospodarski učinkovit i razvojno održiv željeznički promet u skladu sa zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Stoga, upravljanje željezničkom infrastrukturom kao djelatnost od javnog interesa obuhvaća:
▪ Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa
▪ Održavanje željezničke infrastrukture
▪ Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture 
 
HŽ Infrastruktura upravlja s 2.617 kilometara pruge koje su kategorizirane na:
▪ Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa)
▪ Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 3% ukupnog prometa)

Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu – službena mjesta, željezničko-cestovni prijelazi te mostovi, tuneli i propusti. 


RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV
	OSTVARENJE
2023.
	REBALANS
2024.
	OSTVARENJE
2024.
	INDEKS
	INDEKS

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	6 PRIHODI POSLOVANJA
	471.027.406
	452.743.674
	449.384.872
	95,4
	99,3

	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
	0
	0
	0
	
	

	UKUPNI PRIHODI
	471.027.406
	452.743.674
	449.384.872
	95,4
	99,3



U 2024. godini HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 449.384.872 EUR ili 99,3% planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi manji su za 4,6%. 
Od ukupno ostvarenih prihoda, 91,4% odnosi se na prihode evidentirane u skupini Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koja iznosi 410.876.063 EUR. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje te pozicije manje je za 5,8%, a u odnosu na plan za 0,3%. 
Najveći dio skupine Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnosi se na  poziciju Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima koja iznosi 322.748.472 EUR odnosno 78,6%. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture (127.479.449 EUR), sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (63.900.000 EUR) i naknada u cijeni goriva (78.000.000 EUR) kojima se financiraju rashodi vezani za održavanje željezničke infrastrukture. Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata (21.397.296 EUR) i NPOO projekata (803.750 EUR), kao i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova (7.777.994 EUR) te potporu za otplatu zajma IBRD (21.143.286 EUR) i drugo. 
Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava odnosi se na pomoć iz državnog proračuna za podmirenje obveza otplate investicijskih kredita namijenjenih za financiranje ulaganja u željezničku infrastrukturu, a za koje je izdano državno jamstvo. U 2024. godini iznose 26.014.552 EUR što čini 100,1% plana, a u odnosu na izvršenje za 2023. godinu veće su za 27,7%. 
U 2024. godini pozicija Pomoći temeljem prijenosa EU sredstavaiznosi 24.685.001 EUR, a rezultat je povlačenja sredstava iz EU fondova uz istovremeni povrat sredstava za projekt Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac zbog povrata isplaćenog predujma izvođačima radova uslijed sporazumnog izuzimanja dijela radova zbog nemogućnosti ishođenja građevinskih dozvola. Povrat sredstava iznosi 11.789.475 EUR. 
Povlačenje sredstava iz EU fondova u ukupnom iznosu 36.474.476 EUR po programima i projektima je kako slijedi: 
a) OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u ukupnom iznosu od 10.603.951 EUR, a po projektima kako slijedi:
-	Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar	 6.745.553 EUR
-	Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok	711.372 EUR
-	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge 
   na dionici pruge Dugo Selo-Križevci	 2.621.405 EUR
-	Modernizacija željezničko cestovnih prijelaza	352.211 EUR
- 	Studijska i projektna dokumentacija 	 173.410 EUR
b) Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. u ukupnom iznosu 3.659.765 EUR za Projekt:
-	Osiguranje i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza FAZIRANO	 3.659.765 EUR
c) Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu od 20.000.163 EUR za projekte:
-	Modernizacija dionice Zagreb Kustošija-Zagreb ZK -Zagreb GK	13.564.763 EUR
-	Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi	 6.435.400 EUR
d) Unapređenje infrastrukture Luke Rijeka - Kontejnerski terminal Zagrebačka Obala
	 (POR2CORE- ZCT) CEF projekt s partnerom LUČKA UPRAVA RIJEČKI	 2.210.597 EUR
 
Pozicija Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznosi 37.428.037 EUR, a obuhvaća kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata. Ostvareni iznos odnosi se na sljedeće projekte:
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici
   Križevci-Koprivnica-DG 	35.764.183 EUR
- Uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole
	(mjerne stanice) 	1.312.578 EUR
-	 Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge 
     M104 Novska - Tovarnik - DG na dionici-Okučani-Vinkovci	351.276 EUR
 U 2024. godini izvršenje pozicije Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU manje je za 77,2% odnosno za 126.574.643 EUR od ostvarenja prethodne godine. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je manje primljenih sredstava za projekt Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG i izostanak priljeva za projekt Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad – Kutina koji je u 2023. godini iznosio 86.965.304 EUR.
U odnosu na plan za 2024. godinu ostvareno je 98,2% planiranih sredstava. 
Prihodi od imovine iznose 5.127.973 EUR, a najvećim dijelom se odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (4.954.883 EUR) i prihoda od zateznih kamata (133.216 EUR). U odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi od imovine veći su za 2,0% što je rezultat povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 5,0% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine, u odnosu na Plan za 2024. godinu veći su za 8,9%. 
Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga iznose 33.380.536 EUR i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 11,8%, odnosno ostvareni su na razini 92,7% plana za 2024. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (32.624.098 EUR). 

RASHODI
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV
	IZVRŠENJE
2023.
	REBALANS
2024.
	IZVRŠENJE
2024.
	INDEKS
	INDEKS

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	3 RASHODI POSLOVANJA
	199.810.554
	195.452.940
	203.276.867
	101,7
	104,0

	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
	153.114.617
	258.274.080
	229.249.879
	149,7
	88,8

	UKUPNI RASHODI
	352.925.171
	453.727.020
	432.526.746
	122,6
	95,3



Ukupni Rashodi u 2024. godine iznose 432.526.746 EUR što predstavlja izvršenje od 95,3% planiranih sredstava. U odnosu na 2023. godinu veći su za 22,6%. 
Od ukupnih rashoda, 47,0% odnosi se na rashode poslovanja odnosno 53,0% na rashode za nabavu nefinancijske imovine. 
RASHODI POSLOVANJA
Ukupni Rashodi poslovanja iznose 203.276.867 EUR i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1,7%, a u odnosu na Plan za 2024. godinu za 4,0%.   
Rashodi za zaposlene iznose 133.991.772 EUR što je na razini od 102,9% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći su za 14,8% odnosno za 17.254.571 EUR što je najvećim dijelom rezultat povećanja plaća i materijalnih prava radnika temeljem važećeg Kolektivnog ugovora. 
Materijalni rashodi iznose 57.139.390 EUR i veći su za 2,0% u odnosu na Plan za 2024. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 74,8% odnosi se na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge koji se najvećim dijelom odnose na rashode vezane za redovno i izvanredno održavanje željezničke infrastrukture i održavanje zgrada i opreme. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu 8.272.649 EUR od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 6.141.502 EUR. U odnosu na 2023. godinu ostvareni materijalni Rashodi u 2024. godini veći su za 11,6%. 
U 2024. godini Financijski rashodi iznose 10.395.863 EUR i veći su za 23,0% od planiranih što je najvećim dijelom rezultat povećanja Ostalih financijskih rashoda na kojima su evidentirane podmirene porezne obveze. Osim navedenoga, financijski rashodi obuhvaćaju kamate po primljenim kreditima i zajmovima koji iznose 6.510.169 EUR od kojih se na rashode za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) odnosi 2.751.621 EUR odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 2.199.916 EUR, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 1.558.633 EUR.
Predmetni rashodi, osim rashoda za kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija, gotovo u cijelosti vezani za su za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture. Od sveukupnog iznosa kamata na primljene kredite i zajmove, 48,6% odnosno 3.161.966 EUR podmireno je iz sredstava državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava. 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini iznose 229.249.879 EUR odnosno 88,8% planiranih sredstava za 2024. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 95,0% tj. 217.679.915 EUR.
Izvršenje prema programima investicijskih aktivnosti :
-	Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet	73.438.054 EUR
-	Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet 	24.509.077 EUR
-	Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet	3.775.740 EUR
-	Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreba 	1.035.584 EUR
-	Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline 	18.031.812 EUR
-	Izgradnja novih pruga i Kolosijeka 	96.889.648 EUR
 
Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine gotovo u cijelosti (98,7%) se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 226.350.805 EUR od kojih se 201.168.719 EUR odnosi na građevinske objekte tj. 196.449.213 EUR na željeznice i 4.719.506 EUR na ostale građevinske objekte u funkciji željezničkog prometa. Osim navedenoga, rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za:
-	Postrojenja i opremu	14.092.503 EUR
-	Prijevozna sredstva ............................................................................................... 7.294.850 EUR
- 	Nematerijalnu proizvedenu imovinu ......................................................................  3.794.733 EUR
 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 2.899.074 EUR i odnose se na rashode vezane za otkupe zemljišta. 
Manja realizacija planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat su promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed otežane nabavke strateškog materijala, dugotrajnih postupaka javne nabave i usporenog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Napominje se da je promijenjena dinamika realizacije rezultirala time da je značajan dio radova izvršen krajem godine što je imalo za posljedicu da će radovi biti plaćeni u sljedećem proračunskom razdoblju tj. da će biti evidentirani na pozicijama Rashoda u 2025. godini. 
U odnosu na 2023. godinu, realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine veća je za 49,7% odnosno za 76.135.262 EUR. Značajan rast povećanja rashoda evidentan je na svim programima investicijskih aktivnosti, a posebno na projektima iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni i lokalni promet. 


RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV
	REBALANS
2024.
	OSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2024.
	INDEKS

	1
	2
	3
	4=3/2

	UKUPNI PRIHODI
	452.743.674
	449.384.872
	99,3

	UKUPNI RASHODI
	453.727.020
	432.526.746
	95,3

	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
	-983.346
	16.858.125
	-1.714,4






Račun financiranja
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV
	REBALANS
2024.
	OSTVARENJE/
IZVRŠENJE 2024.
	INDEKS

	1
	2
	3
	4=3/2

	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
	62.634.000
	60.014.111
	95,8

	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
	113.400.450
	101.755.960
	89,7

	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA
	-50.766.450
	-41.741.849
	82,2

	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE
	135.768.272
	135.768.272
	100,0

	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU
	-84.018.476
	-110.884.548
	132,0

	NETO FINANCIRANJE
	983.346
	-16.858.125
	-1.714,4

	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
	0
	0
	



U 2024. godini HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 449.384.872 EUR ili 99,3% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu od 432.526.746 EUR  što je na razini 95,3% planiranih sredstava. Razlika ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazana je kao višak u iznosu 16.858.125 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA
HŽ Infrastruktura je u 2024. godini ostvarila 60.014.111 EUR primitaka od zaduživanja, od čega 7.980.111 EUR iz EBRD zajma, 19.517.000 EUR iz kredita kreditnih institucija u javnom sektoru i 32.517.000 EUR iz kredita kreditnih institucija izvan javnog sektora. S obzirom na plan, ostvareno je 95,8% planiranih primitaka od zaduženja. 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 101.755.960 EUR, od čega se 24.713.894 EUR odnosi na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova, te 41.997.201 EUR na otplatu glavnice investicijskih kredita u javnom sektoru i 35.044.865 EUR investicijskih kredita izvan javnog sektora. Od ukupne otplate glavnice, 43,2% ili 43.985.872 EUR podmireno je iz sredstava državnog proračuna od čega 22.842.586 EUR iz pozicije Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava i 21.143.286 EUR iz pozicije Potpora društvu HŽI za otplatu zajma IBRD. 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 89,7% planiranih sredstava. 
Stanje novčanih sredstava na računima na početku izvještajnog razdoblja iznosi 135.768.272 EUR, a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 110.884.548 EUR. 

PRIJENOS SREDSTAVA
Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 135.768.272 EUR i najvećim dijelom odnosio se na sredstva na računima za posebne namjene. Prijenos novčanih sredstava u sljedeće razdoblje na dan 31.12.2024. iznosi 110.884.548 EUR od čega se 89,1% odnosi na sredstva na računima za posebne namjene (EU projekti), 9,1 na povučena sredstva iz investicijskih kredita i 1,8% na sredstva po računima za redovno poslovanje. 

POSEBNI DIO

1100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	1100
	197.136.661
	202.102.830
	208.336.663
	105,7
	103,1



Ovim programom se osigurava financiranje redovnih aktivnosti održavanja željezničke infrastrukture, reguliranje prometa i upravljanje željezničkom infrastrukturom s ciljem dugoročne održivosti poslovanja te kontinuiranom održavanju likvidnosti, solventnosti i financijske stabilnosti, a sve u svrhu podizanja efikasnosti hrvatskog željezničkog sustava. 
Cilj: Pravovremeno ispunjavanje obveza vezanih za redovni segment poslovanja

Opis provedbe cilja programa
Održavanje ekonomske i financijske održivosti poslovanja osnovni je preduvjet za daljnji razvoj željezničkog prometa. Svake godine između resornog ministarstva i HŽ Infrastrukture sklapa se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi s financiranjem upravljanja željezničkom infrastrukturom u širem smislu kojim je obuhvaćeno financiranje upravljanja, organizacije i regulacije prometa kao i održavanje željezničke infrastrukture  s ciljem podmirenja troškova vezanih za segment redovnog poslovanja. 
Doznačena sredstva u cijelosti su utrošena na podmirenje obveza za redovni segment poslovanja. 

Pokazatelji učinka
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Održivost poslovanja
	Održavanje ekonomske i socijalne stabilnosti poslovanja
	%
	100,0
	HŽI
	100,0
	100,0




A110000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	A110000
	193.219.068
	189.406.300
	196.766.698
	101,8
	103,9



Rashodi za administraciju i upravljanje u 2024. godini iznose 196.766.698 EUR i u odnosu na plan za 2024. godinu veći su za 3,9%. Rashodi za administraciju i upravljanje obuhvaćaju poslovne rashode vezane za održavanje željezničke infrastrukture i za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, a planirani su u okviru odobrenih limita iz sredstava Državnoga proračuna i vlastitih izvora financiranja od prodaje proizvoda i usluga i prihoda od imovine. Struktura rashoda za administraciju i upravljanje ukazuje da se 68,1% rashoda odnosi na rashode za zaposlene, 29,0% na materijalne rashode, 2,0% na financijske rashode te 0,9% ostale rashode. 
U 2024. godini rashodi za zaposlene iznose 133.991.772 EUR od čega se na troškove bruto plaća 76,1, na doprinose na plaću 12,5% te 11,4% na ostale rashode za zaposlene koji se odnose na otpremnine i ostala materijalna prava radnika (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djeci, jubilarne nagrade i sl.) temeljem Kolektivnog ugovora. U odnosu na 2023. godinu, ostvareni rashodi za zaposlene veći su za 14,8% što je najvećim dijelom rezultat primjene Kolektivnog ugovora. U odnosu na plan za 2024. godinu, rashodi za zaposlene veći su za 2,9%.
Materijalni rashodi za 2024. godinu iznose 57.139.390 EUR, od čega se na naknade troškova zaposlenicima odnosi 10,4%, na rashode za materijal i energiju 34,2%, rashode za usluge 40,6% i na ostale rashode 14,8% od čega se 74,2% odnosi na pristojbe i naknade koje se uglavnom odnose na komunalne naknade.  U odnosu na plan za 2024. godinu realizirani su 102,0%, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 11,6%.
Financijski rashodi za 2024. godinu iznose 3.885.694 EUR od kojih se 93,2% odnosi na ostale financijske rashode koji obuhvaćaju rashode temeljem poreznih obveza, 3,2% na bankarske usluge i usluge platnog prometa i 3,6% na zatezne kamate. 
Ostali rashodi za 2024. godinu iznose 1.749.842 EUR i u odnosu na plan za 2024. godinu veći su za 143,0%. Predmetno povećanje najvećim dijelom odnosi se na rashode vezane za naknade štete uslijed izvanrednih događaja. U odnosu na prethodnu godinu, ostali rashodi veći su za 86,4%. 

K110000 OPREMANJE
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110000
	204.298
	223.000
	103.353
	50,6
	46,3



Opremanje obuhvaća rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine, a odnose se na nabavku opreme za uredske prostorije u iznosu 71.523 EUR i nabavku opreme za rješavanje grijanja/hlađenja radnih prostorija u iznosu 31.830 EUR. Rashodi za opremanje financirani su iz vlastitih izvora. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 49,4%, a 53,7% u odnosu na planirana sredstva. 

K110001 INFORMATIZACIJA
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110001
	1.766.616
	4.600.000
	4.112.188
	232,8
	89,4



Informatizacija obuhvaća izdatke za nabavku informatičke opreme i programa, a odnosi se na nabavku osobnih računala i štampača te ostale informatičke opreme, izgradnju mrežne infrastrukture, dogradnju sigurnosti IP mreže, razvoj programa za upravljanje resursima i imovinom HŽ Infrastrukture, razvoj programa za upravljanje projektima, razvoj sustava poslovne inteligencije (BI sustav), razvoj modela razmjene TAP TSI informacija između upravitelja željezničke infrastrukture i željezničkih operatera u funkciji informiranja putnika, izrada informatičkog sustava za organizaciju i regulaciju prometa i pristup infrastrukturi (IS-ORPI), razvoj programskog sustava za prikupljanje logova (SIEM) i nabavku opreme i softvera za primarni i pričuvni računski centar, kao i opremanje sigurnosno-operativnog centra (SOC). 
Ukupno rashodi za informatizaciju u 2024. godini iznose 4.112.188 EUR, od čega se 53,6% odnosi na informatičku opremu i 46,4% na ulaganja u računalne programe. 
Rashodi za informatizaciju izvršeni su na razini 89,4% planiranih sredstava, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 132,8%. Predmetno povećanje gotovo u cijelosti odnose se na ulaganja u području kibernetičke sigurnosti u cilju zaštite podataka, osiguravanja kontinuiteta poslovanja i otpornosti na kibernetičke napade. 
Rashodi su financirani iz vlastitih izvora. 

K110002 PRIJEVOZNA SREDSTVA
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110002
	1.898.182
	7.475.270
	7.294.850
	384,3
	97,6



Rashodi za nabavku prijevoznih sredstava odnose se na prijevozna sredstva za cestovni promet u iznosu 909.670 EUR i za vozila posebne namjene u željezničkom prometu u iznosu 6.385.180 EUR. 
Rashodi za prijevozna sredstva u cestovnom prometu odnose se na cestovna gospodarska vozila namijenjena za prijevoz Radnika na mjesto rada i nabavljena putem financijskog leasinga na vrijeme od 5 godina. 
Rashodi za prijevozna sredstva u željezničkom prometu obuhvaćaju modernizaciju željezničkih vozila posebne namjene ugradnjom autostop uređaja sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te završno plaćanje za nabavku željezničkog vozila za posebne namjene (mjerni vlak) koje je financirano iz sredstava EBRD-a zajma.
Izvori financiranja prijevoznih sredstava za cestovni promet i modernizaciju željezničkih vozila su vlastiti izvori, a za nabavu vozila za posebne namjene u željezničkom prometu je EBRD zajam.  

K110003 POSLOVNE ZGRADE
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110003
	48.497
	398.260
	59.574
	122,8
	15,0



Rashodi za poslovne zgrade odnose se na rashode vezane za inspekcijske nalaze zgrada i strojarskih objekata, te za priključke na vodovodnu, kanalizacijsku, plinsku i elektroenergetsku mrežu, kao i za energetsko certificiranje objekata. 

1101 SERVISIRANJE DUGA
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	1101
	108.404.449
	119.447.090
	108.266.129
	99,9
	90,6



Pravovremena otplata kreditnih obveza osigurava kontinuitet investicijskog ciklusa po projektima unutar programa obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, kao i nastavak ostalih investicija kojima se poboljšava efikasnost željezničkog sustava i kvaliteta upravljanja. 
Cilj: Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa
Održivost kreditne sposobnosti bitan je segment investicijskog dijela poslovanja u smislu osiguranja kontinuiteta provođenja investicija. Uredno servisiranje obveza po zaduženijima na tržištu kapitala podrazumijeva, osim pravovremene otplate obveza, osiguravanje svih relevantnih pokazatelja financijske stabilnosti i dugoročne održivosti kao i dobrih poslovnih odnosa s kreditnim institucijama. 

Pokazatelji učinka
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Održivost kreditne sposobnosti
	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na tržištu kapitala
	%
	100,0
	HŽI
	100,0
	100,0




A110001 ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	A110001
	108.404.449
	119.447.090
	108.266.129
	99,9
	90,6



Servisiranje duga odnosi se na izdatke vezane za isplatu kamata i glavnice po kreditima međunarodnih razvojnih banaka – IBRD i EBRD zajma odnosno kreditima komercijalnih banaka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. 
Kamate i otplate glavnice po kreditima komercijalnih banaka i HBOR-a za financiranje investicija u željezničku infrastrukturu financiraju se iz sredstava državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava, a kredite po revolving principu za financiranje CEF projekata željezničke infrastrukture podmiruje HŽ Infrastruktura iz prihoda od Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU. Otplata duga po kreditima međunarodnih razvojnih banaka – IBRD i EBRD zajma financira se iz vlastitih izvora i dio iz sredstava Državnog proračuna kroz poziciju Potpore za otplatu zajma IBRD. 
U 2024. godini pravovremeno su podmirene sve dospjele kreditne obveze koje uključuju glavnicu, kamate i naknade, osim po jednom revolving kreditu što je rezultiralo ostvarenjem pokazatelja rezultata na razini 85,1%. 
Smanjenje ciljane vrijednosti pokazatelja odnosi se na kredit po revolving principu kojim su financirani radovi na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – Državna granica, pruga DG – Botovo – Dugo Selo. Dospijeće kredita bilo je 31.12.2024. godine iz CEF sredstava. Budući da do dana dospijeća nisu primljena dostatna sredstva iz CEF programa, HŽ Infrastruktura je u dogovoru s Kreditorom prolongirala povrat dijela glavnice. Glavnica kredita vraćena je dana 09.01.2025. godine, a kamate su plaćene odmah po primitku obračuna kamata tj. dana 22.01.2025. godine. Napominje se da je Kreditor na prolongirani povrat dijela glavnice obračunao redovnu kamatnu stopu, a ne stopu zakonske zatezne kamate. 

Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima
	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza
	%
	100,0
	HŽI
	100,0
	85,1




1102 PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	1102
	149.197.024
	245.577.550
	217.679.915
	145,9
	88,6



Sukladno Nacionalnom planu razvoja željezničke infrastrukture do 2030. godine, Nacionalnom planu upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine i ostalim strateškim dokumentima za razvoj željezničkog sustava, HŽ Infrastruktura izrađuje Poslovne planove koji uključuju Plan građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture. Svi planirani radovi odnosno investicijske aktivnosti na željezničkoj mreži u cijelosti su u funkciji sigurnosti željezničkog prometa i sudionika u prometu, a najvećim dijelom obuhvaćaju ulaganja u obnovu, modernizaciju i izgradnju pruga, željezničko cestovne prijelaze, prometno upravljačke i signalno sigurnosne sustave te nabavu strateške mehanizacije u funkciji održavanja željezničke infrastrukture. 
Cilj: Povećanje kapaciteta, brzine i razine sigurnosti na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet te kvalitetno željezničko povezivanje hrvatskih regija i povezivanje na europske prometne pravce povećanjem broja obnovljenih, moderniziranih, rekonstruiranih i izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka.

Opis provedbe cilja programa
Planirane investicijske aktivnosti usmjerene su na podizanje kvalitete i sigurnosti željezničkog prometa i željezničke mreže. Budući da se radi o projektima u različitim fazama pripreme i provedbe, a uvažavajući činjenicu da se realizacija velikog broja projekata proteže kroz više od jedne godine, godišnje izvršenje planiranih aktivnosti neće nužno na godišnjem nivou rezultirati i ostvarenjem postavljenih ciljeva. Svi realizirani radovi u funkciji su ostvarenja postavljenih ciljeva i ukazuju da je tijekom 2024. godine ostvaren kontinuitet investicijskog ciklusa. 

Pokazatelji učinka
	Pokazatelj učinka
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Realizacija investicija u željezničku infrastrukturu
	Stupanj izvršenja planiranih investicijskih radova kojima se poboljšava konkurentnost i sigurnost željezničkog prometa
	%
	0,0
	HŽI
	100,0
	89,1




K110004 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110004
	50.941.897
	73.891.090
	73.438.054
	144,2
	99,4



Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet obuhvaća radove po infrastrukturnim podsustavima (građevinski, elektroenergetski, prometno-upravljački i signalno - sigurnosni) a odnose se na obnovu odnosno modernizaciju pruga na koridoru RH2 (Mediteranski koridor – bivši ogranak V.b koridora), na prometnom pravcu Oštarije/Ogulin - Knin -Split/Zadar/Šibenik, na koridoru RH3 (bivši ogranak V.c), koridoru RH1 (bivši X. koridor), te obnovu i modernizaciju ostalih pruga za međunarodni promet. 
Ovim programom obuhvaćeno je 26 projekata obnove i modernizacije od kojih izdvajamo sljedeće projekte: Modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar, Obnova dionice Zagreb Zk - Zagreb Gk, Obnova dionice Savski Marof - Zagreb ZK, pruga DG-Savski Marof-Zagreb GK, Modernizacija i obnova SS uređaja pruge Oštarije - Knin – Split, Obnova dionice Generalski Stol - Oštarije pruga Zagreb GK – Rijeka, Obnova dionice Ogulin - Moravice, pruga Zagreb GK – Rijeka, Obnova tunela Rudopolje, Grabež i Ćulum, pruga Oštarije – Knin – Split, Obnova dionice Sunja - Novska, pruga Zagreb GK - Sisak – Novska i Obnova dionica Donji Kraljevec-Kotoriba, Kotoriba-DG i DG-Čakovec na pruzi M501 DG-Čakovec-Kotoriba-DG. 
U 2024. godini izvršenje je veće za 44,2% u odnosu na 2023. godinu, a u odnosu na Plan za 2024. godinu ostvarenje je na nivou 99,4%. 
Projekti iz ove aktivnosti u 2024. godini financirani su 21,5% iz sredstava EU fondova (OPKK/CEF/NPOO) i 78,5% iz sredstava Državnoga proračuna i kredita s državnim jamstvom.  
Pokazatelj Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama nije u cijelosti ispunjen iako su se radovi izvodili tijekom cijele 2024. godine. Na manje ostvarenje ciljane vrijednosti najvećim dijelom utjecala je nemogućnost dobivanja zatvora pruga zbog promjene u vremenskom planu dinamike realizacije projekata. Realizacija projekata nastavljena je u 2025. godini. Za pokazatelj broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta) ostvarena je ciljana vrijednost. 
Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama
	Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama
	km
	59,6
	HŽI
	83,6
	27,15

	Broj obnovljenih i izgrađenih  pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)
	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina
	broj
	1,0
	HŽI
	1,0
	1,0




K110005 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI  PROMET
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110005
	1.130.343
	30.145.530
	24.509.076
	2.168,3
	81,3



Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet obuhvaća sanacije i obnove pružnih građevina i pruga, te modernizaciju i elektrifikaciju regionalnih pruga kao i osiguranje kolodvora signalno sigurnosnim uređajima na regionalnim Prugama. 
Realizacija ovog programa odnosi se na projekte Obnova dionice Zabok-Krapina (16 km) na pruzi R106 Zabok-Đurmanec-DG i Modernizacija, Obnova dionice Pitomača-Kloštar (8,5 km) na pruzi R202 Varaždin-Dalj i Izrada novog mosta Voćinka u km 98+904 i mosta Vojlovica u km 98+210 na pruzi R202 Varaždin – Dalj. 
U odnosu na plan za 2024. godinu realizirano je 81,3% planiranih sredstava, a u odnosu na 2023. godinu realizirano je više za 23.378.733 EUR.
Projekti iz ove aktivnosti financirani su 8,7% iz sredstava EU fondova (OPKK i NPOO) i 91,3% iz sredstava Državnoga proračuna. 
Izvođenje radova na projektima obnove i modernizacije pruga za regionalni promet je u tijeku. 

Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Broj obnovljenih i izgrađenih  pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)
	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina
	broj
	0,0
	HŽI
	0,0
	0,0




K110006 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI  PROMET
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110006
	223.369
	2.500.000
	3.775.740
	1.690,4
	151,0



Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine na prugama za lokalni promet i obnovu kolodvora. 
U 2024. godini rashodi obuhvaćaju sljedeće projekte: Obnovu dionica Karlovac - Ozalj na pruzi Karlovac - Kamanje – DG i Sanacija i ojačanje mosta Suhi kanal u km 29+270,50 na pruzi L103 Karlovac- Kamanje - DG. 
Projekti iz ove aktivnosti financirani su iz sredstava Državnog proračuna.  
Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Broj obnovljenih i izgrađenih  pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)
	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina
	broj
	0,0
	HŽI
	0,0
	0,0




K110007 PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110007
	1.973.836
	5.957.900
	1.035.584
	52,5
	17,4



Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine i obnovu pruga u čvoru Zagreb. Predmetni radovi su u tijeku i financirani su iz sredstava Državnog proračuna. 
Ostvarenje ovog programa je na nivou 17,4% planiranih sredstava, ali se naglašava da je vrijednost izvršenih radova u 2024. godini iznosi 3.343.413 EUR. Naime, budući da su radovi na projektu Obnova pruga u čvoru Zagreb izvršeni krajem kalendarske godine, rashodi će biti evidentirani u sljedećoj proračunskoj godini. 
Slijedom navedenoga, planirana ciljana vrijednost u 2024. godini nije ispunjena, a biti će uključena u izvršenje u 2025. godini.  

Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Broj obnovljenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama
	Izvedeni radovi na obnovi kolosijeka željezničkih pruga u Čvoru Zagreb
	km
	6,0
	HŽI
	11,0
	0,0





K110008 PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110008
	15.095.988
	18.663.550
	18.031.812
	119,4
	96,6



Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži obuhvaća projekte građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava koji se odnose na radove na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge, zaštite okoliša, zamjene skretnica, izgradnju odnosno rekonstrukciju stajališta, rekonstrukcije rasvjete, kolodvorskih zgrada, signalno-sigurnosnih uređaja i sličnih uređaja projekata s ciljem unapređenja tehnologije. Isto tako u tom programu je projekt prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine te priprema studijske, investicijske i tehničke dokumentacije. 
Od ukupno realiziranih rashoda 54,2% odnosi se na rashode vezane za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, 35,10% za građevinski i elektroenergetski infrastrukturni podsustav te 10,7% na pripremu studijske, investicijske i tehničke dokumentacije. 
Projekti iz ove aktivnosti u 2024. godini financirani su 51,5% iz sredstava EU fondova (OPKK, PKK i CEF) i 48,5% iz sredstava Državnog proračuna. 
U odnosu na prethodnu godinu realizirano je više za 19,4%, a ostvarenje plana je na nivou 96,6%. 
Ostvarena vrijednost pokazatelja Broj ugrađenih mjernih stanica je manja za 3 ugrađene stanice u odnosu na ciljanu vrijednost. Do odstupanja u izvršenju pokazatelja došlo je zbog dugotrajne procedure pripreme projektne dokumentacije od strane projektanata, što je utjecalo na pomicanje planiranog roka početka radova ugradnje mjernih stanica. 
Završetak radova na preostale 3 mjerne stanice planiran je za 2025. godinu. 
Ciljana vrijednost pokazatelja Broja osiguranih i moderniziranih željezničko – cestovnih prijelaza za 2024. godinu i ostvarenje, većim dijelom vezano je uz Projekt osiguranja i modernizacije željezničko – cestovnih prijelaza, financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt je, zbog kašnjenja u dinamici izvođenja radova i djelomičnog izvršenja rezultata, faziran u novo programsko razdoblje Konkurentnost i Kohezija 2021. – 2027, te se u narednom razdoblju očekuje ispunjenje pokazatelja. 
Nastavak osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza planira se i u idućem razdoblju. 

Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Broj  osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih prijelaza
	Osigurani i modernizirani željezničko-cestovni prijelazi automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet
	broj
	33,0
	HŽI
	95,0
	53,0

	Broj ugrađenih  mjernih stanica
	Izvedeni radovi s brojem lokacija sa ugrađenim mjernim stanicama
	broj
	0,0
	HŽI
	9,0
	6,0






K110009 IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA
	
	Izvršenje 2023.
	Rebalans 2024.
	Izvršenje 2024.
	Indeks
	Indeks

	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6=4/3

	K110009
	79.831.591
	114.419.480
	96.889.648
	121,4
	84,7



Projekti iz programa izgradnje novih pruga i kolosijeka su kapitalni, strateški projekti HŽ Infrastrukture koji se financiraju iz sredstava EU putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Programa konkurentnost i kohezija,  Instrumenata za povezivanje Europe (CEF) i sredstava Državnog proračuna. 
Projekti ovog programa su:
-    Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – Državna granica, pruga DG – Botovo – Dugo Selo
-    Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac
-    Izgradnja drugog kolosijeka, modernizizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb GK – Rijeka
-    Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke  pruge Dugo Selo - Novska (82 km)
-    Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci, pruga GU - Botovo - Dugo Selo
Ostvarenje ovog programa je na nivou 84,7% planiranih sredstava, a u odnosu na 2023. godinu veće je za 21,4% odnosno 17.058.057 EUR.
Projekti izgradnje novih pruga i kolosijeka u 2024. godini financirani su 60,6% iz sredstava EU fondova (OPKK i CEF) i 39,4% iz sredstava Državnog proračuna.
Odstupanja u pokazateljima vezana su uz izmjene u dinamici provedbe projekata, odnosno izvođenja radova od kojih izdvajamo:
Radovi na projektu Rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Križevci – Koprivnica – DG odvijaju se u kašnjenju uslijed potrebe za angažiranjem većeg broja radnika i strojeva na izvođenju radova, te potrebom za kvalitetnijom pripremom rada i osiguranje neophodnih inženjera gradilišta od strane Izvođača, te se posljedično pomiče rok završetka, a samim time i ostvarenje pokazatelja. 

Pokazatelji rezultata
	Pokazatelj rezultata
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Izvor podataka
	Ciljana vrijednost (2024.)
	Ostvarena vrijednost (2024.)

	Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama
	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju kolosijeka na željezničkim prugama i unaprjeđenje željezničke infrastrukture
	km
	33,0
	HŽI
	95,0
	36,67








POSEBNI IZVJEŠTAJI HŽ INFRASTRUKTURE


IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2024. godini, HŽ Infrastruktura sklopila je ugovor o kreditu sa 100%-tnim državnim jamstvom:
	Rbr
	Naziv korisnika
	Datum sklapanja ugovora
	Vrsta instrumenta
	Naziv
	Kreditor
	Visina odobrenog kredita
	Valuta
	Kamatna stopa
	Datum posljednje otplate
	Povučena sredstva u
2024. godini 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
	17.6.2024
	Državno
jamstvo
	Ugovor o  revolving kreditu broj 5302114854
	Erste&
Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka
	32.517.000,00
	EUR
	1,99%, godišnja, fiksna
	31.12.2025
	32.517.000,00


 
Predmetni kredit koristi se po revolving principu, a namjena je financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava.
Državno jamstvo izdano je u visini kredita uvećano za kamate, naknade i ostale troškove vezane za predmetne kredite.
Stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove na početku i na kraju 2024. godine je kako slijedi:
-  Stanje na dan 01.01.2024.	291.295.005,43 EUR
-  Stanje na dan 31.12.2024.	249.553.156,29 EUR
Dana 02. siječnja 2025. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti za preuzimanje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. za koje su izdana državna jamstva, povećanjem kapitala javnog dobra. 
Slijedom navedenoga, daje se Plan otplate kredita po godinama:
	 Godina
	Iznos u EUR

	2025.
	48.425.734,30

	2026.
	5.074.213,99

	2027.
	5.074.213,99

	2028.
	2.537.106,98

	Ukupno
	61.111.269,26







Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima HŽ Infrastrukture d.o.o.
	Rbr
	Naziv korisnika
	Vrsta instrumenta
	Naziv
	Kreditor
	Valuta
	Stanje obveze na dan 01.01.2024. 
(u eurima) 
	Stanje obveze na dan 31.12.2024. 
(u eurima)
	Datum posljednje otplate 
	Kamatna stopa
	Iznosi otplata obveza prema dospijeću u narednim godinama
	(u eurima)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025.
	2026.
	2027.
	2028.
	2029. i dalje 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
	Državno jamstvo
	Ugovor o zajmu (Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture) 
	EBRD
	EUR
	14.041.612,76
	17.759.748,95
	15.5.2028.
	4,93%
	5.074.213,99
	5.074.213,99
	5.074.213,99
	2.537.106,98
	 

	2
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
	Državno jamstvo
	Ugovor o zajmu (Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi) 
	IBRD
	EUR
	20.451.919,88
	0,00
	1.12.2024.
	4,48%
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.*
	Državno jamstvo
	Ugovor o kreditu 48.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
	Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., HBOR,  Splitska banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i  Erste&Steiermarkische bank d.d.
	EUR
	27.428.571,42
	20.571.428,58
	1.12.2027
	2,92%
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.*
	Državno jamstvo
	Ugovor o kreditu reg.br. 433/19
	OTP banka d.d.
	HRK
	40.704.872,28
	34.199.629,96
	19.8.2029
	1,67%
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.*
	Državno jamstvo
	Ugovor o kreditu broj: INJS-20-1100749
	HBOR
	HRK
	36.972.782,34
	31.284.661,98
	30.6.2030
	1,48%
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.*
	Državno jamstvo
	Ugovor o kreditu broj: INJS-21-1101416
	HBOR
	HRK
	53.089.123,38
	49.297.043,14
	9.4.2031
	1,65%
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.*
	Državno jamstvo
	Ugovor o kreditu broj: INJS-22-1101751
	HBOR
	HRK
	26.544.561,69
	26.544.561,69
	19.4.2032
	0,80%
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.*
	Državno jamstvo
	Ugovor o kreditu broj: INJS-22-1101752
	HBOR
	HRK
	0,00
	0,00
	31.12.2023
	0,26%
	 
	 
	 
	 
	 



	Rbr
	Naziv korisnika
	Vrsta instrumenta
	Naziv
	Kreditor
	Valuta
	Stanje obveze na dan 01.01.2024. 
(u eurima) 
	Stanje obveze na dan 31.12.2024. 
(u eurima)
	Datum posljednje otplate 
	Kamatna stopa
	Iznosi otplata obveza prema dospijeću u narednim godinama
(u eurima)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025.
	2026.
	2027.
	2028.
	2029. i 
dalje 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	9
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.*
	Državno jamstvo
	Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u iznosu od HRK 200.000.000,00
	Erste&Steiermarkische bank d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.
	HRK
	26.544.561,68
	26.544.561,68
	10.5.2032
	0,59%
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
	Državno jamstvo
	Ugovor o klupskom revolving kreditu u iznosu od HRK 245.000.000,00 
	Erste&Steiermarkische bank d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.
	HRK
	0,00
	0,00
	31.12.2023
	0,15%
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
	Državno jamstvo
	Ugovor o kreditu broj: INJS-23-1102267
	HBOR
	EUR
	13.000.000,00
	0,00
	31.12.2024
	6M EURIBOR + 0,77%
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
	Državno jamstvo
	Ugovor o klupskom revolving kreditu
	Privredna banka Zagreb d.d.
	EUR
	32.517.000,00
	10.834.520,31
	31.12.2024
	6M EURIBOR + 0,07%
	10.834.520,31
	 
	 
	 
	 

	13
	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
	Državno jamstvo
	Ugovor o  revolving kreditu broj 5302114854
	Erste&Steiermarkische bank d.d
	EUR
	 
	32.517.000,00
	31.12.2025.
	1,99%
	32.517.000,00
	 
	 
	 
	 

	UKUPNO
	291.295.005,43
	249.553.156,29
	- 
	- 
	48.425.734,30
	5.074.213,99
	5.074.213,99
	2.537.106,98
	-



*  Radi smanjenja zaduženosti i financijske konsolidacije HŽ Infrastrukture, Vlada Republike Hrvatske  dana 02. siječnja 2025. godine donijela je  Odluku o davanju suglasnosti za preuzimanje kreditnih obveza Društva HŽ Infrastruktura d.o.o. za koje su izdana državna jamstva, povećanjem kapitala javnog dobra







IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Metodologija prikazanih podataka:
-    Prihodi: primitak sredstava iz EU fondova - po novčanoj metodi
-    Rashodi: Prikazana je EU komponenta za  sve prihvatljive  rashode  po pojedinom  projektu  koji će u konačnici biti kapitalizirani (troškovi vezani za izvođenje radova, nadzor nad radovima, otkupi zemljišta, troškovi plaća, službenih putovanja, promidžbe i slično), a koji su u određenom razdoblju plaćeni (novčana metoda).
-    Stanje potraživanja odnosi se na potraživanja iz EU fondova, a uključuje dospjela i nedospjela potraživanja. Sve dospjele obveze prema izvođačima na EU projektima HŽ Infrastruktura je podmirila iz drugih izvora financiranja, posudbama iz investicijskih kredita ili iz vlastitih prihoda. Za projekte financirane iz OPKK programa uglavnom se radi o rashodima koji imaju status "izuzetih troškova" i korekcija. Ukoliko predmetni rashodi budu priznati, financijska sredstva će biti refundirana iz EU fondova. U slučaju da neće biti priznati, financijska sredstva će biti refundirana iz sredstava Državnog proračuna, izvor 11 (neprihvatljivi troškovi EU projekata). Potraživanja za projekte iz CEF programa odnose se na izvršene radove (85%), a za koje se primitak očekuje krajem godine. Potraživanja iz NPOO programa nisu sporna već se zatvaraju po metodi nadoknade.
-    Stanje obveza za primljene predujmove – obuhvaćaju primljena sredstva iz EU fondova koja na dan 31.12.2024. nisu opravdana izvršenim radovima (isplaćeni predujmovi izvođačima radova) i/ili nisu iskorištena i sastavni su dio stanja novca na računima. 
 
	Opis
	Razdoblje 01.01.-31.12.2024.

	
	OPKK/PKK
	CEF
	NPOO
	Ukupno

	Prihodi
	2.946.672,01
	39.638.633,47
	20.000.163,41
	62.585.468,89

	Rashodi
	15.494.369,93
	58.929.108,19
	15.492.258,26
	89.915.736,38

	Stanje potraživanja na dan 31.12. 
	25.676.367,72
	48.805.783,53
	2.103.990,28
	76.586.141,53

	Stanje obveza za primljene
predujmove na dan 31.12. 
	0,00
	90.176.760,55
	0,00
	90.176.760,55





 







	Naziv projekta
	Operativni program
	Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
	Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iz EU fondova
	
	DO 31.12.2023.

	01.01.-31.12.2024.
	Sveukupno do 31.12.2024.
	
	Stanje na dan 31.12.2024.

	
	
	
	
	
	Ukupni prihod
	Ukupni rashod
	Ukupni prihod
	Ukupni rashod
	Ukupni primitak
	Ukupni rashod
	
	Stanje potraživanja 
	Stanje obveza za povrat avansa

	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci
	OPP
	8.6.2015
	164.354.116,92
	
	94.041.186,87
	104.202.406,11
	2.621.405,00
	 
	96.662.591,87
	104.202.406,11
	
	7.539.814,24
	 

	
	OPKK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok
	OPKK
	9.11.2017
	69.309.352,52
	
	58.332.658,88
	65.228.295,91
	711.372,14
	6.141,60
	59.044.031,02
	65.234.437,51
	
	6.190.406,49
	 

	Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar
	OPKK
	21.5.2018
	58.249.535,59
	
	36.419.351,23
	43.651.800,96
	6.745.553,00
	5.647,49
	43.164.904,23
	43.657.448,45
	
	492.544,22
	 

	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka
	OPKK
	27.12.2019
	306.967.196,10
	
	33.041.541,89
	21.535.338,64
	-11.789.475,27
	10.531.185,41
	21.252.066,62
	32.066.524,05
	
	10.814.457,43
	 

	Modernizacija dionice željezničke pruge Karlovac – Oštarije
	OPKK
	6.12.2018
	7.841.002,01
	
	521.467,61
	533.018,98
	 
	12.234,27
	521.467,61
	545.253,25
	
	23.785,64
	 

	Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza
	OPKK
	1.2.2021
	18.920.377,30
	
	1.104.180,73
	1.438.196,40
	4.657.817,14
	4.939.161,16
	5.761.997,87
	6.377.357,56
	
	615.359,69
	 

	ukupno OPKK
	625.641.580,44
	
	223.460.387,20
	236.589.057,00
	2.946.672,01
	15.494.369,93
	226.407.059,21
	252.083.426,93
	
	25.676.367,72
	0,00

	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica
	CEF
	6.10.2016
	241.346.217,95
	
	130.179.912,69
	160.332.483,14
	35.764.182,75
	54.293.544,51
	165.944.095,44
	214.626.027,65
	
	48.681.932,21
	 

	Modernizacija i nadogradnja željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani
	CEF
	23.11.2015
	4.558.648,60
	
	3.544.195,27
	3.466.615,90
	 
	 
	3.544.195,27
	3.466.615,90
	
	 
	77.579,37

	Dokumentacija za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci
	CEF
	27.10.2017
	9.535.045,00
	
	2.906.515,31
	1.920.696,52
	351.275,68
	816.398,07
	3.257.790,99
	2.737.094,59
	
	 
	520.696,40

	Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, na dionici Oštarije – Škrljevo
	CEF
	23.11.2015
	1.676.940,35
	
	4.040.583,21
	1.757.391,31
	 
	61.189,98
	4.040.583,21
	1.818.581,29
	
	 
	2.222.001,92

	Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole
	CEF
	11.11.2020
	14.509.241,60
	
	2.150.500,00
	42.005,53
	1.312.578,52
	3.258.676,89
	3.463.078,52
	3.300.682,42
	
	 
	162.396,10

	Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor – Hrvatski Leskovac – izrada dokumentacije
	CEF
	16.11.2021
	2.805.000,00
	
	1.402.500,00
	85.048,41
	 
	12.990,94
	1.402.500,00
	98.039,35
	
	 
	1.304.460,65

	Primjena telematskih aplikacija za europsku interoperabilnost​
	CEF
	4.7.2019
	14.387.982,00
	
	293.100,62
	298.353,94
	 
	118.598,00
	293.100,62
	416.951,94
	
	123.851,32
	 

	Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)
	CEF
	18.11.2016
	26.849.056,25
	
	10.760.313,02
	12.678.877,92
	2.210.596,52
	 
	12.970.909,54
	12.678.877,92
	
	 
	292.031,62

	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad - Kutina
	CEF
	 
	 
	
	85.965.304,29
	 
	 
	367.709,80
	85.965.304,29
	367.709,80
	
	 
	85.597.594,49

	ukupno CEF
	315.668.131,75
	
	241.242.924,41
	180.581.472,67
	39.638.633,47
	58.929.108,19
	280.881.557,88
	239.510.580,86
	
	48.805.783,53
	90.176.760,55

	Modernizacija dionice Zagreb Kustošija – Zagreb Zapadni kolodvor – Zagreb Glavni kolodvor
	NPOO
	21.12.2022
	29.224.235,18
	
	12.504.506,87
	19.116.402,30
	14.553.302,99
	8.650.872,98
	27.057.809,86
	27.767.275,28
	
	709.465,42
	 

	Uklanjanje „​uskih grla“ na željezničkoj infrastrukturi
	NPOO
	4.10.2023
	19.908.421,26
	
	 
	 
	5.446.860,42
	6.841.385,28
	5.446.860,42
	6.841.385,28
	
	1.394.524,86
	 

	ukupno NPOO
	49.132.656,44
	
	12.504.506,87
	19.116.402,30
	20.000.163,41
	15.492.258,26
	32.504.670,28
	34.608.660,56
	
	2.103.990,28
	0,00

	 
	SVEUKUPNO
	 
	990.442.368,64
	
	477.207.818,48
	436.286.931,96
	62.585.468,89
	89.915.736,38
	539.793.287,37
	526.202.668,35
	
	76.586.141,53
	90.176.760,55















IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA
Na dan 31.12.2024. potraživanja za dane zajmove iznose 18.568,48 EUR, a odnose se na zajam HKUD Željezničar iz 2008. godine. Predmetno potraživanje utuženo je 23.01.2024. godine.  
U 2024. godini HŽ Infrastruktura nije davala zajmove. 



IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA
Stanje potraživanja
Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosi 43.062.375,09 EUR koje uključuje i ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 7.193.611,15 EUR. Od sveukupnih nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 50.255.986,24 EUR, 11.742.140,20 EUR odnosi na dospjela potraživanja, a 38.513.846,04 EUR na nedospjela potraživanja. 

Dospjele obveze
Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine iznosi 263.135.529,36 EUR od čega se 84,8% odnosi na obveze prema Ministarstvu financija s naslova protestiranih jamstava koje iznose 223.234.070,06 EUR. 

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 19.216.443,17 EUR što se najvećim dijelom odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta odnosno nezgoda na željezničkoj infrastrukturi, te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo. 


IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA
U 2024. godini HŽ Infrastruktura nije izdala jamstva i plaćala po protestiranim jamstvima. 
